
Impartido por ISEADE-FEPADE, El Salvador en alianza con la 
Universidad Sergio Arboleda, Colombia y Scrum Network.

Incluye Certificación Internacional Scrum Master.

Postgrado Internacional en

Dirección de Proyectos 
enfoque híbrido 
PMI + Scrum 



Descripción General 
del Programa
El programa desarrolla competencias integrales en planificación, 
control, liderazgo adaptativo y gestión de equipos y recursos en 
entornos dinámicos, combinando buenas prácticas del PMBOK 
con herramientas ágiles aplicadas. A través de talleres prácticos, 
simulaciones y el uso de plataformas reales, los participantes 
aprenden a liderar proyectos con enfoque estratégico y orientado 
a resultados. Además, el programa incluye la preparación y el 
examen oficial para la certificación internacional Scrum Master, 
emitida por Scrum Inc., una de las entidades más reconocidas a 
nivel mundial en marcos ágiles.

Dirigido a:
• Gerentes de proyectos, jefes de área, líderes de innovación.
• Consultores del área de proyectos
• Empresas en transformación digital o cultural.

Objetivo General:

Formar profesionales capaces de seleccionar y aplicar 
el enfoque de gestión de proyectos más adecuado  ágil 
o tradicional según las características del proyecto, el 
contexto organizacional y los objetivos estratégicos.



Competencias por
fortalecer
• Capacidad para seleccionar el enfoque de gestión más adecuado según el tipo  
 de proyecto.
• Dominio en la planificación, ejecución y control integral de proyectos.
• Habilidades de liderazgo adaptativo y gestión efectiva de equipos 
 multidisciplinarios.
• Competencia en comunicación estratégica y gestión de stakeholders en 
 entornos cambiantes.
• Dominio de marcos ágiles y capacidad para liderar equipos utilizando Scrum 
 con enfoque profesional.

Metodología 
del programa
La metodología se basa en la experiencia de los docentes de aprendizaje centrado en 
el participante.

Entre las estrategias metodológicas se encuentran:
• Desarrollo de talleres prácticos para aplicar los conceptos clave de cada módulo.
• Análisis de casos de estudio.



Modalidad online sincrónico:

Fecha de inicio Meses a ser  impartido Duración 9 meses Graduación
presencial y cóctel
en marzo de 202627 DE AGOSTO DE 2025 AGOSTO 2025  A

ABRIL 2026
108 HORAS 

(Sujeto a cambios por motivos 
de fuerza mayor)

REQUISITOS DE INGRESO:
• Contar con un título universitario.
• Contar con computadora, internet, 
cámara de video, micrófono y audio.
• Para optar al examen de Certificación 
Master, es requisito asistir al 100% del 
módulo 5, Scrum Master y al menos el 
80% de cada uno del resto de módulos.

RECONOCIMIENTOS:
• Diploma físico de ISEADE-FEPADE. 
• E-Diploma de ISEADE-FEPADE con Código Seguro de Verificación (CSV).
• Diploma digital de la Universidad Sergio Arboleda.
• Certificación internacional Scrum Master con Scrum Inc (Al aprobar   
   examen. Para optar al examen, debe asistir al 100% del Módulo 5).

• Entrega de notas impresas el día de graduación.
• Entrega de notas digitales en caso la graduación sea online.

EL POSTGRADO INCLUYE:
• Materiales digitales:
 - Libro en formato digital, solo lectura: Scrum Las Estrategias del Juego: Es Póker, no   
    Ajedrez por Fabian Schwartz.
 - Acceso a la red Scrum con más de 30 horas de contenido asincrónico de Scrum.
• 60 horas de Preparación en PMI, basadas en la totalidad del PMBOK (Estas horas son válidas 
para declarar en la certificación PMP).

Clases sincrónicas en línea por ZOOM.



¿Por qué el enfoque 
híbrido es la nueva norma?
De acuerdo a la encuesta global anual del PMI (2021-2023) el uso de enfoques 
hibridos creció 57 % en tres años: pasó de 20 % en 2020 a 31,5 % en 2023, mientras 
que el modelo puramente predictivo cayó de 58 % a 43,9 %.

 Fit‑for‑purpose

Las organizaciones combinan prácticas predictivas y ágiles para optimizar costos, 
tiempos y calidad, adaptándose a la naturaleza de cada proyecto.

 Demanda de talento

Los roles que dominan PMBOK + Scrum lideran iniciativas de transformación digital, 
obtienen salarios superiores y aceleran su crecimiento profesional.



¿Cómo aplican las empresas 
un enfoque híbrido en sus 
proyectos?
Cada organización puede combinar metodologías de gestión de proyectos de forma 
distinta, según sus objetivos, cultura y recursos. Pero sin una estrategia clara, 
mezclar enfoques ágiles con predictivos, puede volverse complejo. Por eso, en este 
programa te enseñamos un enfoque probado en tres pasos:

IDENTIFICAR LIMITACIONES DEL ENFOQUE ACTUAL 1.
Antes de transformar todo, es clave analizar qué está funcionando 
y qué no. Escuchar al equipo sobre los obstáculos y áreas de 
mejora permite enfocar la adopción híbrida con objetivos 
realistas.

ELEGIR LA METODOLOGÍA ADECUADA PARA CADA 
PARTE DEL PROYECTO2.

No todo tiene que ser 100% ágil o 100% predictivo. En proyectos 
con fases definidas, recursos fijos y entregables claros, se 
recomienda aplicar PMI. En fases más exploratorias, con cambios 
frecuentes o incertidumbre, Agile suele ser más eficaz.

REVISAR PROYECTOS ANTERIORES PARA 
OPTIMIZAR EL ENFOQUE3.

Reflexionar sobre lo aprendido en proyectos pasados ayuda a 
afinar la selección metodológica y mejorar continuamente la 
gestión.



Módulo 1: Introducción al 
framework híbrido de proyectos 

Objetivo:
Brindar una comprensión integral de los fundamentos y diferencias entre los enfoques 
de gestión tradicional (PMI) y ágil (Scrum), estableciendo criterios para determinar en 
qué contextos utilizar cada uno, y presentar los fundamentos del enfoque híbrido 
como estrategia adaptativa.

Principales temas a abordar:
 
• Evolución de la gestión de proyectos: PMI vs. Scrum.
• Principios y filosofía del PMBOK®.
• Manifiesto Ágil y mentalidad ágil.
• Ciclos de vida del proyecto: predictivo, ágil e híbrido.
• Roles clave en entornos PMI y Scrum.
• Factores de contexto: industria, tipo de cliente, naturaleza del proyecto.
• Introducción a los marcos híbridos (tailoring).
• ¿Cuándo usar enfoque Ágil y cuando enfoque en cascada?

Fechas de clases: 
Agosto: 27, 28
Septiembre: 2, 3, 4, 9, 10, 11

Fundador del capítulo del PMI en El Salvador (2012-2018) actual 
Gerente de País de C & W Business (Columbus Networks,
 El Salvador)

Anteriormente Desarrollador de Negocios de Servicios en los Carriers 
para SENCOM, y Director Corporativo de Proyectos y Servicios para 
ITS INFOCOM. Cuenta desde el año 2012 con experiencia como 
catedrático universitario, en temas relacionados a la gestión de 
proyectos.

Certificado PMP y ACP por el PMI, certificado por Siemens AG para la 
Administración de Proyectos, Ingeniero Eléctrico de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”.

Carlos Menjívar   /   El Salvador

Horario: 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
(Hora El Salvador).



Módulo 2: Gestión de alcance, 
tiempo y calidad.

Objetivo:
Desarrollar competencias para planificar y controlar el alcance, el cronograma y la calidad de 
un proyecto, utilizando herramientas como la EDT y Microsoft Project, conforme a los linea-
mientos del PMI, y aplicarlas en entornos reales mediante talleres prácticos.

Principales temas a abordar:
 
* Definir el alcance
* Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT)
* Verificar y controlar el alcance
* Secuenciar las actividades
* Desarrollar el cronograma
* Controlar el cronograma
* Fundamentos de calidad
* Planificar, asegurar y controlar la calidad
* Taller práctico: Realización de la estructura de desglose del trabajo (EDT)
* Taller práctico: Aplicación de Microsoft Project.

Fechas de clases: 
Octubre: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 
21, 22, 23, 28

William Pinto   /   Colombia

Horario: 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
(Hora El Salvador).

Ingeniero Eléctrico, PMP® Project Management Professional, 
PMI-RMP® Project Risk Management Professional y Maestría 
en Gerencia de Proyectos de la Université Dú Quebec A 
Chicoutimi UQAC. Canadá y la Universidad EAN en Colombia.

Su experiencia fundamental es en el desarrollo de proyectos en 
la Empresa de Energía de Bogotá, bajo los lineamientos del 
PMI, consolidación de la PMO para la unidad de negocio de 
transmisión y realizando capacitación empresarial en Gerencia 
de Proyectos.



Módulo 3: Gestión de costos, 
riesgos y recursos

Objetivo:
Desarrollar habilidades para la gestión de costos del proyecto, anticipar y 
mitigar riesgos, y gestionar eficientemente los recursos.

Principales temas a abordar:
 
• Estimación, planeación y control de costos
• Análisis de valor ganado
• Identificación y planificación de la gestión de riesgos
• Respuesta y análisis de riesgos
• Las herramientas y técnicas de la implementación de respuesta a los 
          riesgos
• Planificar los recursos
• Adquirir, desarrollar y dirigir el equipo del proyecto
• Talleres de matriz RACI y Liderazgo.

Fechas de clases: 
Noviembre: 18, 19, 20, 25, 
26, 27
Diciembre: 2, 3, 4, 9.

Edgar Peña   /   Colombia

Horario: 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
(Hora El Salvador).

Asesor del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y 
consultor de ingeniería eléctrica de D&P Ingeniería y diversas 
compañías. 

Se ha desempeñado como Gerente de Desarrollo en TRECSA S.A en Guate-
mala, y como Coordinador del Proyecto Guatemala en la Empresa de Energía 
de Bogotá.

Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Los Andes, PMP®, Maestría en 
Gestión Energética. Posee diversos diplomados en gerencia de proyectos y 
gerencia financiera de proyectos. Catedrático en maestrías y diplomados en 
Gestión de Proyectos en la Universidad Sergio Arboleda.



Consultora Senior en el sector público, asesora en gestión de riesgos e 
implementación de software para portafolios, programas y proyectos en 
empresas estatales de infraestructura y desarrollo urbano.

Con más de 20 años de experiencia, fue asesora de la PMO del Grupo 
Energía Bogotá por 10 años, y ha liderado proyectos en los sectores civil, 
energético y tecnológico. Ha sido docente en especializaciones y diplomados 
en Gestión de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia (5 años) y la 
Universidad Sergio Arboleda (2 años).

Ingeniera Civil, especialista en Gestión de Proyectos, certificada como PMP®, 
PMI-RMP® y PgMP® por el Project Management Institute (PMI).

Módulo 4: Gestión de comunicaciones, 
interesados y adquisiciones

Objetivo:
Fortalecer la capacidad de gestionar estratégicamente las comunicaciones del 
proyecto, el involucramiento de stakeholders y los procesos de adquisiciones, 
integrando buenas prácticas de PMI y herramientas ágiles.

Principales temas a abordar:
 
• Plan de comunicaciones y control del desempeño informativo
• Comunicación efectiva en proyectos con equipos remotos, presenciales y 
          proyectos con equipos híbridos
• Gestión de interesados: análisis, planificación e involucramiento
• Contrataciones y adquisiciones en entornos predictivos vs. ágiles
• Tableros visuales y métricas de comunicación (Kanban, burndown)
• Prácticas colaborativas con proveedores en entornos ágiles
• Taller: estrategia de comunicaciones y gestión de partes interesadas
• Taller: simulación de proceso de adquisiciones.

Fechas de clases: 
Enero: 8, 13, 14, 16, 20, 21, 
22, 27, 28, 29

Sophia Morales  /   Colombia

Horario: 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
(Hora El Salvador).



Módulo 5: Certificación de 
Scrum Master +AI (Scrum Inc.) 

Objetivo:
Aprender a crear equipos de trabajo hiperproductivos, desde una perspectiva inteligente y de excel-
encia en la práctica, por medio del Marco de Trabajo Scrum.

Principales temas a abordar:
 
• Integrando Inteligencia Artificial como miembro de equipo.
• La mentalidad ágil, valores y principios.
• El equipo Scrum y los roles (Dueño de Producto, Equipo de Desarrollo, Scrum  Master).
• Eventos de Scrum (Sprint, Reunión de Planificación, Scrum Diario, Revisión, Retrospectiva).
• Artefactos de Scrum (Lista de Producto, Lista de Pendientes, Incremento).
• Estrategias del Scrum Master para mejorar el rendimiento y la felicidad del equipo.
• Técnicas de seguimiento del desarrollo del producto y pronóstico de lanzamiento.

Incluye examen oficial para la certificación Scrum Master emitida por Scrum Inc.

IMPORTANTE. Para optar al examen de Certificación Master, es requisito asistir al 100% de este 
módulo y al menos el 80% de cada uno del resto de módulos.

Fechas de clases: 
Febrero: 20 y 21

Entrenador en Scrum Network y Cofundador de start-ups como 
AppingLab® Garantto® Bluk®.

Registered Scrum Master by Scrum Inc.; Registered Product Owner by 
Scrum Inc. y Agile Coach.
Diseñó la estructura y el material teórico del entrenamiento de Scrum Master 
virtual de Scrum Network.
Master en Project Management - OBS Business School.
Desing Thinking, Innovación y Tecnología de MIT Sloan Executive Education.
Especialista en Gerencia de Mercadeo - Universidad del Rosario.
Ingeniero Comercial en Mercadeo - Universidad de ciencias aplicadas y 
ambientales.

Andrés Sánchez  /   Colombia

Horario especial: 
8:00 am a 12:00 m.d. 
1:00 p.m. a 4:00 pm 
(Hora El Salvador).



Asesor en Gestión de Proyectos en entidades públicas y privadas

Se ha desempeñado como asesor en la Consejería para la Seguridad Nacional, 
Presidencia de la Republica de Colombia, Ministerio de Justicia, Ministerio de 
Defensa Nacional de Colombia, 

Director de Operaciones, Con amplia experiencia en docencia para postgrados 
en Gerencia de Proyectos en diversas universidades.Contador Público, PMP® 
Project Management Professional, CSM Certificado Scrum Master, CSPO 
Certificado Scrum Product Owner, Certificado Scrum@Scale. Executive MBA 
del Inalde Business School, Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universi-
té Dú Quebec A Chicoutimi UQAC, Canadá y la Universidad EAN en Colombia. 
Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Piloto de Colombia.

Módulo 6: Gestión de proyectos en 
entornos híbridos

Objetivo:
Fortalecer la capacidad de los participantes para liderar procesos de transformación 
organizacional mediante enfoques híbridos, evaluando la madurez en gestión de 
proyectos, fomentando culturas ágiles y alineando la estrategia con la ejecución a 
través del liderazgo adaptativo.

Principales temas a abordar:
 
• Cultura organizacional y cambio: cómo introducir y sostener prácticas hibridas
• Liderazgo adaptativo en entornos híbridos
• Escalabilidad de marcos de trabajo en un entono híbrido
• Gobierno y gestión organizacional de proyectos híbridos
• Taller: simulación de proceso de adquisiciones.

Fechas de clases: 
Marzo: 18, 19, 24, 25, 26
Abril: 7, 8 y 9

Alexander Hincapié  /   Colombia

Horario: 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
(Hora El Salvador).



*IMPORTANTE:
Los descuentos son excluyentes entre sí y NO son combinables con tasa 0% interés.

Beneficios 
de descuento
Inversión:
10 cuotas mensuales 
de $189.00

Inversión total:
$1,890.00

Descuentos especiales:
- Descuento del 10% en todas las cuotas para graduados de Maestría o Postgrados de 

ISEADE-FEPADE.
- Descuento del 10% al realizar pago de contado.

Descuentos empresariales:
- Descuento del 6% en todas las cuotas al inscribirse dos o cinco colaboradores de una 

misma empresa.
- Descuento del 10% en todas las cuotas al inscribirse seis a más colaboradores de una 

misma empresa.

Tasa 0%:
- Puede realizar el pago a tasa 0% interés
- 12 cuotas plazo con tarjeta de crédito emitida en El Salvador de BAC Credomatic, 

Cuscatlán, Davivienda Agrícola o Promerica. 
- 24 cuotas plazo con tarjeta de crédito emitida en El Salvador Banco Promérica y 

Agrícola.



Iniciar su proceso
de inscripción
llenando el formulario
de solicitud01

02

03

¡Inscríbete aquí!
HAZ CLICK:

Enviar su documentación en 
formato digital:
• DUI (revés y derecho)
• Título Universitario
• NIT (únicamente para persona 
jurídica)
• Fotografía

Completar su usuario 
online y cancelar la 
primera cuota del 
programa

Proceso 
de admisión

CONTÁCTANOS
E-mail: kramírez@iseade.edu.sv
PBX: +(503) 2212-1700
Whatsapp: 7340-6337 / 7979-2843 


